

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1
към договор за строителство № 47 от 15.07.2020 г.

Днес, 18.02.2022г., в гр. Любимец, между:

1. ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ, БУЛСТАТ 000903686, със седалище и адрес на управление гр. Любимец, ул. „Републиканска“ № 2, представлявана от инж. Анастас Бончев Анастасов – Кмет на община Любимец и Николай Ценов - главен счетоводител- от една страна, наричан в договора за строителство № 47 от 15.07.2020г. **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

2. „АКВА-3” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Хасково 6300, ул. „Козлодуй“ № 14, вх.Б, ет.4, с ЕИК 836147896, представлявана от Михаил Райчев Александров и Боян Зафиров Бузов-заедно и поотделно в качеството си на управители, наричани в договора за строителство № 47 от 15.07.2020 г. **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

На основание чл. 116, ал.1, т. 2 от ЗОП и във връзка с чл. 54 от Договор за строителство № 47 от 15.07.2020 г., **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** наричани заедно **Страните** сключиха настоящото Допълнително споразумение № 1 към Договор за строителство № 47 от 15.07.2020 г. по проект „Synergy between the people, the cultural and the natural heritage in Municipalities of Lyubimets, Ivailovgrad and Orestida“, Акроним: SYNERGIA, по ИНТЕРРЕГ V-A Програма за сътрудничество Гърция-България 2014-2020 (INTERREG V-A COOPERATION PROGRAMME GREECE – BULGARIA 2014-2020), при следните мотиви:

При изпълнение на строително - монтажните работи по обект: *„Реконструкция и преустройство на зрителната зала и сцена в читалище "Братолюбие 1884" гр.Любимец“*, в хода на изпълнението на строителството от страна на избрания изпълнител се установиха непредвидени обстоятелства, обуславящи от своя страна възникнала необходимост от промяна в позициите по първоначалното КСС към договора, които не е могло да бъдат предвидени от възложителя в първоначалната обществена поръчка. Същите не са резултат от действие или бездействие на страните, но правят невъзможно по-нататъчното изпълнение при договорените условия.

Смяната на изпълнителя е невъзможна поради икономически и технически причини, включително изисквания за взаимозаменяемост или оперативна съвместимост със съществуващо оборудване, услуги или съоръжения, възложени с първоначалната поръчка и би предизвикала значителни затруднения, свързани с гаранционната поддръжка, експлоатацията и обслужването или дублиране на разходи на Възложителя. Извършването на променените строително -монтажни работи не налага увеличение на цената на основния договор.

За продължаване на строително - монтажните работи на обекта се извърши изменение на одобрения инвестиционен проект по реда на чл. 154, ал.5 от ЗУТ, във връзка с чл.154, ал.2 от ЗУТ, а именно изменение в обхвата на съществените отклонения. Това наложи промяна в позициите по първоначалното КСС към договора.

На основание гореописаното се сключи настоящото Допълнително споразумение №1 за следното:

1. Страните се споразумяха, да се направят промени в позициите по първоначалното КСС към договора, съгласно ново КСС-Приложение №1-неразделна част от настоящото допълнително споразумение, по което приложение **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да изпълни строителството по проекта.

2. Общата цена за изпълнение на СМР с включени непредвидени разходи без ДДС, по чл.6 от договора, се намаля както следва: била е 673251,29 лева без ДДС, става: 673251,03 лева без ДДС.

Всички останали клаузи от Договор за строителство № 47 от 15.07.2020 г. остават непроменени и в сила за страните по договора.

Настоящото допълнително споразумение се подписва в два еднообразни екземпляра – един за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, всеки със силата на оригинал.

Приложение №1-КСС

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

.....
Инж. Анастас Бончев Анастасов
Кмет на община Любимец

.....
Николай Ценов
Гл. счетоводител

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

.....
Михаил Райчев Александров

