



## ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ

### ОБЛАСТ ХАСКОВО

Ул. "Републиканска" 2 Любимец 6550, т ел: 03751/70 02 Факс: 03751/ 83 78

## РЕШЕНИЕ

№ РД-09-589/14.10.2020 г.

за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка

На основание чл. 108, т. 1, във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки и във връзка с мое Решение № РД-09-303 от 03.06.2020 г. за откриване на процедура от вида „публично състезание“ за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ВЪВ ФАЗА "ТЕХНИЧЕСКИ" И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО, НА ОБЕКТ: „Аварийно-възстановителни работи по улица "Оборище" и улица "Градинска" с. Малко Градище, общ. Любимец“, с обща прогнозна стойност 49740,00 лева без включен ДДС, публикувана в Регистъра на обществените поръчки на Агенцията по обществени поръчки на 03.06.2020 г. под номер 00604-2020-0004 с уникален номер на Обявлението в РОП 980372 и Протокол № 1/24.07.2020 г., Протокол № 2/07.10.2020 г., Протокол № 3/13.10.2020 г. и утвърден от мен окончателен Протокол от 13.10.2020 г. от работата на комисия, назначена с моя Заповед № РД-09-346/24.06.2020 г., в качеството ми на Възложител по цитираната обществена поръчка

### I. ОБЯВЯВАМ

Класирането на участниците в процедурата, както следва:

**На първо място:** Участник № 3 - „ИНФРАКОНСТРУКТ“ ООД – гр. Перник с комплексна оценка на офертата – 94.50 точки.

**На второ място:** Участник № 2 - „ИМПРО“ ЕООД – гр. Велико Търново с комплексна оценка на офертата – 80 точки.

### II. ОПРЕДЕЛЯМ

За изпълнител на обществената поръчка класирания на първо място участник: „ИНФРАКОНСТРУКТ“ ООД – гр. Перник.

#### Мотиви за определяне на изпълнител:


Участникът е класиран на първо място в проведената процедура, тъй като е представил оферта, отговаряща на изискванията за лично състояние и критериите за подбор, както и на изискванията на възложителя по отношение техническото и ценовото предложение. Офертата на участника получава най-висока комплексна оценка при прилагане на предварително обявените от Възложителя условия и избрания критерий за възлагане.

### III. ОТСТРАНЕНИ УЧАСТНИЦИ

1. Участник № 1 – „Хидроресурс проект“ ЕООД – гр. София

#### Мотиви:

След разглеждане на допълнително представените документи, комисията е констатирала, че участникът е представил компакт диск, който е празен, т.е. няма никаква информация



## ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ

### ОБЛАСТ ХАСКОВО

Ул. "Републиканска" 2 Любимец 6550, т. ел: 03751/70 02 Факс: 03751/ 83 78

записана на него. Липсва изискуемата информация свързана с личното състояние и критериите за подбор.

Предвид гореизложеното, комисията е установила, че са налице обстоятелства, наличието на които е основание за отстраняване на участника. На основание чл. 107, т. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 1, т. 5, буква „б“ от ЗОП и във връзка с раздел VI. от Указанията за подготовка на офертата, отстранявам Участник № 1 - „Хидроресурс проект“ ЕООД – гр. София от участие в процедурата.

#### **2. Участник № 4 – „ПРЕСТИЖ 2004“ ЕООД – гр. Сливен**

##### Мотиви:

На основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, комисията е разгледала техническото предложение на участника и е проверила съответствието му с предварително обявените условия. При анализа на Работната програма за организация и изпълнение на договора, комисията е констатирала следните непълноти и несъответствия:

Участникът е предложил срок за изготвяне на инвестиционния технически проект - 10 календарни дни. В началото на работната си програма участникът описва целите и местоположението на техническия проект, след това описва приложимите нормативни актове. В раздел „Други дейности по проекта“, Етап 4: „Окончателно предаване“, т.4.4.5. „Времево разпределение на действията и дейностите, предвидени за изпълнение в Етап 4“ /стр.17 от работната програма/, участника предвижда общата продължителност на етапа да бъде 30 дни като заявява, че в представения линеен график е определена продължителността на всяка една от описаните в програмата дейности. Липсва обаче и линеен график за реализирането на отделните дейности в изпълнение на поръчката. В Предложение за изпълнение - Образец 3, участникът предлага срок за изготвяне на инвестиционния технически проект - 10 календарни дни.

Липсва подробно описание относно: Обхвата на предвидените от участника дейности, за осъществяване на авторския надзор, описание на специалистите, които ще бъдат на разположение за осъществяване на авторски надзор по време на строителството, както и описание на техните конкретни задължения.

Липсва график за реализирането на отделните дейности в изпълнение на поръчката, от който да е видно разпределението на отделните дейности и задачи по изготвяне на проектирането, времето за изпълнение на проектирането, което да съответства на направеното от участника предложение за срок за изпълнение на проектирането.

Относно управление на риска – Участникът не е разгледал всички дефинирани от възложителя рискове, а относно Времевите рискове само е маркирал някои техни проявления.

- Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите по проектиране, участникът се спира само на изоставане от графика на изпълнение на геодезическите дейности, резултат от неблагоприятни климатични /социални или други условия. Като мерки за недопускане и преодоляване на рисковете, мерки за отстраняване и управление на последиците от настъпилния риск участникът предвижда следене на метеорологичните прогнози в краткосрочен и дългосрочен план и актуализиране на мероприятията в работната програма, свързани с работа при зимни условия и ако е необходимо спиране за кратко на работата.

Относно Техническите рискове:



## ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ

### ОБЛАСТ ХАСКОВО

Ул. "Републиканска" 2 Любимец 6550, т. ел: 03751/70 02 Факс: 03751/ 83 78

- Участникът не е разгледал риска, свързан с трудности с използваната от изпълнителя техника. Липсват аспекти и сфери на влияние на риска, мерки за недопускане проявлението на риска, мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска, както и посочване на анагажирани експерти с мерките по риска.

- Участникът не е разгледал риска, свързан с използваните от изпълнителя човешки ресурси. Липсват аспекти и сфери на влияние на риска, мерки за недопускане проявлението на риска, мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска, както и посочване на анагажирани експерти с мерките по риска.

- Участникът не е разгледал риска, свързан с трудности с използваната от изпълнителя техника. Липсват аспекти и сфери на влияние на риска, мерки за недопускане проявлението на риска, мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска, както и посочване на анагажирани експерти с мерките по риска.

- Участникът не е разгледал риска, свързан с използваните от изпълнителя човешки ресурси. Липсват аспекти и сфери на влияние на риска, мерки за недопускане проявлението на риска, мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска, както и посочване на анагажирани експерти с мерките по риска.

- Участникът не е разгледал риска, свързан с трудности при изпълнението на дейностите, продиктувани от протести, жалби и/или други форми на негативна реакция. Липсват аспекти и сфери на влияние на риска, мерки за недопускане проявлението на риска, мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска, както и посочване на анагажирани експерти с мерките по риска.


- Относно риска, свързан с промени в законодателството на Република България или на ЕС, участникът само е определил риска като правен и е записал, че проектанта ще се съобрази със действащата към момента на проектирането нормативна база. Липсват аспекти и сфери на влияние на риска, мерки за недопускане проявлението на риска, мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска, както и посочване на анагажирани експерти с мерките по риска.

- Участникът не е разгледал риска, свързан с недостатъчна информация от някои от заинтересованите страни в рамките на проекта по време на изпълнение на дейностите на настоящата процедура. Липсват аспекти и сфери на влияние на риска, мерки за недопускане проявлението на риска, мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска, както и посочване на анагажирани експерти с мерките по риска.

С оглед изложеното, на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, във връзка с чл. 101, ал. 5 от ЗОП, чл. 39, ал. 3, т. 1 буква „б“ от ППЗОП и с раздел VI. от Указанията за подготовка на офертата и Техническата спецификация, отстранявам от участие Участник № 4 – „ПРЕСТИЖ 2004“ ЕООД – гр. Сливен, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Комисията за защита на конкуренцията, гр. София 1000, бул. „Витоша“ 18, телефон: 02/935-61-13, електронна поща: [srcadmin@src.bg](mailto:srcadmin@src.bg)

На основание чл. 197, ал. 1, т. 7, б. „а“ от ЗОП, жалбата може да бъде подадена в 10-дневен срок от получаване на настоящото решение.



## ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ

ОБЛАСТ ХАСКОВО

Ул. "Републиканска" 2 Любимец 6550, т ел: 03751/70 02 Факс: 03751/ 83 78

Настоящото решение да се публикува в профила на купувача на възложителя, в електронната преписка на поръчката в деня на изпращането му на участниците.

Настоящото решение да се изпрати на участниците в тридневен срок от издаването му.

Връзката към електронната преписка за процедурата в профила на купувача е: <http://46.47.84.64/procurement/view/9816b056-9743-4a38-b1d9-0b1eff8cf1a1/d49fe04a-ae98-4a31-a42d-816712a1c7fe>

Заличени данни на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП  
във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент  
(ЕС)2016/679 на ЕП и на Съвета от 27 април 2016 г.  
**ВЪЗЛОЖИТЕЛ**  
инж. АНАСТАС БОНЧЕВ АНАСТАСОВ  
КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ