

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1
към договор за строителство № 15 от 22.02.2021 г.

Днес, 19.09.2022 година, в град Любимец, между:

1. ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ, ЕИК по БУЛСТАТ: 000903686, с адрес: гр. Любимец, ул. „Републиканска“ № 2, представлявана от инж. Анастас Бончев Анастасов – Кмет на община Любимец и Николай Георгиев Ценов - Главен счетоводител - от една страна, наричана в договора за строителство № 15 от 22.02.2021 г. **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

2. „ВОЛАН - 05” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Любимец 6550, ул. „Желязко Терпешев“ № 29, с ЕИК 126662688, представлявано заедно и поотделно от Надежда Иванова Желева и Христо Иванов Желев в качеството си на Управители, наричано в договора за строителство № 15 от 22.02.2021 г. **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

На основание чл. 116, ал. 1, т. 2 от ЗОП и във връзка с чл. 54 от Договор за строителство № 15 от 22.02.2021 г., с предмет: *"Изграждане на горски пътища и реконструкция на водоеми на територията на община Любимец"*, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** наричани заедно **Страните** сключиха настоящото Допълнително споразумение № 1 към описания договор по проект "Намаляване на опасността от горски пожари на територията на община Любимец", по ПРСР 2014-2020, при следните мотиви:

При изпълнение на строително - монтажните работи по обект: *"Изграждане на горски пътища и реконструкция на водоеми на територията на община Любимец"*, в хода на изпълнението на строителството е възникнала необходимост от замяна на определено количество СМР с друго, съобразно подробна писмена обосновка, съдържаща заменителна таблица, приподписана от проектантите на съответните части на инвестиционния проект, съпроводена с нова КСС. Същите се явяват непредвидени обстоятелства, обуславящи от своя страна възникнала необходимост от промяна на количествата на видовете СМР по първоначалното КСС, които не е могло да бъдат предвидени от възложителя в първоначалната обществена поръчка. Същите не са резултат от действие или бездействие на страните, но правят невъзможно по-нататъчното изпълнение при договорените условия.

Смяната на изпълнителя е невъзможна поради икономически и технически причини, включително изисквания за взаимозаменяемост или оперативна съвместимост със съществуващо оборудване, услуги или съоръжения, възложени с първоначалната поръчка и би предизвикала значителни затруднения, свързани с гаранционната поддръжка, експлоатацията и обслужването или дублиране на разходи на Възложителя. Извършването на променените строително-монтажни работи не налага увеличение на цената на основния договор. Това наложи промяна в количествата на някои видове СМР по първоначалното КСС към договора, като част от тях се налага да бъдат увеличени, а други намалени, което изменя съдържанието на предмета на договора.

На основание гореописаното се сключи настоящото Допълнително споразумение № 1 за следното:

1. Страните се споразумяват, да се направят промени в количествата на някои видове СМР по първоначалното КСС към договора, като част от тях бъдат увеличени, а други намалени, съгласно ново КСС-Приложение №1 - неразделна част от настоящото допълнително споразумение, по което приложение ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да изпълни строителството по проекта.

2. Общата цена за изпълнение на СМР без ДДС, с включени непредвидени разходи, се намаля както следва: била е 2 801 159,58 (два милиона осемстотин и една хиляди сто петдесет и девет лева и 58 ст.) лева без ДДС, става: 2 800 475,38 (два милиона осемстотин хиляди четиристотин седемдесет и пет лева и 38 ст.) лева без ДДС, съгласно Количествено стойностните сметки на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Съответно се променя и общата цена за изпълнение на СМР без непредвидени разходи, като била е: 2 744 224,50 лв. (два милиона седемстотин четиридесет и четири хиляди двеста двадесет и четири лева и 50 ст.) без ДДС, става: 2 743 540,50 лв. (два милиона седемстотин четиридесет и три хиляди петстотин и четиридесет лева и 50 ст.) без ДДС, разпределени както следва:

ЗА Подобект 1 - Изграждане на горски път, започващ от отдел 197, подотдел „п“, до местността „Малкото гробе“, с.Белица, общ.Любимец – е 1647784,00 лева без ДДС за СМР без непредвидени разходи.

ЗА Подобект 2 - Изграждане на горски път, започващ от отдел 240, подотдел „а“, до местността „Белите брегчета“, с.Малко Градище, общ.Любимец - била е: 1028087,50 лева без ДДС, става: 1027407,50 лева без ДДС за СМР без непредвидени разходи.

ЗА Подобект 3 - Реконструкция на Водоем „Равнищата при отдел 197, с.Белица, общ.Любимец – е 29142,00 лева без ДДС за СМР без непредвидени разходи

ЗА Подобект 4 - Реконструкция на Водоем „Ахчала“ при отдел 242, подотдел „а“, с.Малко Градище, общ.Любимец – била е: 39211,00 лева без ДДС, става: 39207,00 лева без ДДС за СМР без непредвидени разходи.

Непредвидени разходи за реконструкция на водоеми – до 5% било е: 3417,65 лева без ДДС, става: 3417,45 лева без ДДС.

Непредвидени разходи за реконструкция на горски пътища – до 2 % е 53517,43 лева без ДДС.

Всички останали клаузи от Договор за строителство № 15 от 22.02.2021 г. остават непроменени и в сила за страните по договора.

Настоящото допълнително споразумение се подписва в два еднообразни екземпляра – един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, всеки със силата на оригинал.
Приложение №1-КСС

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ

На осн. чл. 37 от ЗОП.

.....
Инж. Анастас Анастасов
/Кмет на община Любимец/

На осн. чл. 37 от ЗОП.

.....
Николай Ценов
/Гл. счетоводител/

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
„ВОЛАН – 05“ ООД

На осн. чл. 37 от ЗОП.

.....
Христо Желев
/Управител/