

Заличени данни на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП
във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент
(ЕС)2016/679 на ЕП и на Съвета от 27 април 2016 г.

Заличени данни на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП
във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент
(ЕС)2016/679 на ЕП и на Съвета от 27 април 2016 г.
01.06. /2020 г.
(дата на утвърждаване на протокола)

ПРОТОКОЛ

от работа на комисия за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с
предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: Реконструкция, ремонт,
оборудване и/или обзавеждане на общински сгради в Община Любимец, в която се предоставят
обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“, открита с Решение №
РД-09-166 от 19.03.2020 г. на Кмета на община Любимец и публикувана в Регистъра на
обществените поръчки на Агенцията по обществени поръчки на 19.03.2020 г. под номер 00604-2020-
0002 с уникален номер на Обявлението 966600.

На 09.04.2020 г., в изпълнение на Заповед № РД-09-198/09.04.2020 г. на Кмета на община
Любимец от 11:00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация - Любимец, град Любимец,
ул. „Републиканска“ № 2, се събра комисия в състав:

Председател: инж. Тодор Милев Заличени данни на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП
Членове: 1. Светослава Иванов: във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент
2. Анна Апостолова – (ЕС)2016/679 на ЕП и на Съвета от 27 април 2016 г.

да извърши подбор на участниците в публичното състезание, разглеждане и оценка на офертите
в гореописаната обществена поръчка.

Председателят на комисията получи срещу подпис списък на участниците, подали оферта за
участие в настоящата обществена поръчка, ведно с получената оферта. На основание чл. 48, ал. 6 от
ППЗОП, за потвърждение на предаването се състави и подписа двустранен протокол с данните,
посочени по-горе. Постъпилата оферта беше предадена на председателя на комисията в 10:55 часа на
09.04.2020 г.

Председателят на комисията провери състава на присъстващите и след като установи, че в
залата са всички членове на комисията, откри заседанието.

Председателят на комисията запозна присъстващите със съдържанието на Заповед № РД-09-
198/09.04.2020 г. на Кмета на община Любимец и със списъка с участниците, подали оферти за
участие в обществената поръчка от входящия регистър на офертите. Предвид обстоятелството, че
всички членове на комисията присъстват на провежданото открито заседание, налице е кворум за
приемане на валидни решения.

На публичното заседание на комисията не присъстваха представители на участника и на средствата
за масово осведомяване.

Комисията констатира, че в определения срок за получаване на оферти (до 17:00 часа на
08.04.2020 г.) е постъпила и вписана във входящ регистър на Възложителя, оферта от следния
участник:

Участник № 1 – „СТ КЛИНЪР“ ЕООД – гр. Хасково с оферта, постъпила на 08.04.2020 г., в
10:08 часа, с Вх. № 39.

Комисията констатира, че постъпилата оферта е подадена в определения от възложителя срок.
Офертата е представена съгласно разпоредбата на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП в запечатана непрозрачна
опакровка с ненарушена цялост и с посочени данни на участника, както и наименованието на
обществената поръчка.

След запознаване с регистъра на подадените оферти, съответно – с името на участника в процедурата, всеки един от членовете на комисията подписва декларация за липса на конфликт на интереси с участниците на основание чл.51, ал.8 от ППЗОП и чл.103, ал.2 от ЗОП.

Комисията при условията на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП пристъпи към отваряне на офертата.

Комисията установи следното:

Участник № 1 – „СТ КЛИНЪР“ ЕООД – гр. Хасково

Комисията оповести съдържанието на опаковката и констатира наличието на документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който е с ненарушена цялост.

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника.

След извършването на тези действия председателят на комисията закри публичното заседание.

Комисията продължи работата си в закрито заседание, като разгледа документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние с критериите за подбор, поставени от възложителя, и констатира следното:

Участник № 1 – „СТ КЛИНЪР“ ЕООД – гр. Хасково

При извършения подробен преглед на декларираните в цифрово подписания електронен ЕЕДОП обстоятелства, съгласно изискванията на Възложителя към личното състояние на участниците и критериите за подбор посочени в Обявлението за обществената поръчка и изисквания към участниците посочени в Документацията за участие в публичното състезание, комисията установи следните непълноти и несъответствия:

1. В част IV: „Критерии за подбор“, раздел Г: „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“, участникът е декларирал, че разполага със сертификат ISO 14001:2015/БДС EN ISO 14001:2015 с № 16637 М, издаден от SOCIETATE COMERSIALA PE ACTIUNI ROMANIA, валиден до 18.04.2020 г. При така декларираните обстоятелства е видно, че към настоящия момент валидността на посочения сертификат е изтекла.

На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, комисията изпрати протокола на всеки един от участниците в процедурата и го публикува в „Профила на купувача“ и **определи срок от 5 (пет) работни дни**, считано от датата на получаване на протокола, за представянето на документи за отстраняване на посочените по-горе несъответствия.

Съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително представената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти.

Допълнителните документи следва да се представят в запечатан, непрозрачен плик, с надпис „Допълнителни документи към оферта за участие в публично състезание по реда на Закона за обществените поръчки с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради в Община Любимец, в която се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ и изписано наименованието на участника.

Следващото заседание на комисията ще се проведе в зависимост от датата на получаването на допълнително изискваните от комисията документи и/или изтичането на срока за представянето им, видно от обратните разписки.

На 12.05.2020 г., в изпълнение на Заповед № РД-09-198/09.04.2020 г. на Кмета на община Любимец от 09:00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация - Любимец, град Любимец, ул. „Републиканска“ № 2, се събра комисия в състав:

възлзи на строителния обект, мерки за безопасност и здраве, противопожарна защита, опазване на дърветата и зелените площи.

- В ЕТАП II – ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ОСНОВНОТО СТРОИТЕЛСТВО ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА са посочени видове строителни дейности по видове и обем, съгласно определените количества работи в КС; Описан е подхода на участника за осъществяване контрол на качеството, както и подготовка на документите, съгласно изискванията на Наредба №3, Докладване и документи. Представени са изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството, като са описани: Цели на Изпълнителя за безопасност на труда; Планиране на безопасността на труда; Извършване на строителството; Обучения по безопасност на труда; Класификации на опасностите; Организационни указания за преодоляване на опасностите; Инструкции за безопасна работа съгласно ЗБУТ; Мерки по здравословни и безопасни условия на труд; Общи изисквания за пожарна и аварийна безопасност; План за действия при пожар; Мероприятия по опазване на околната среда; Строителни машини; Нормативни актове по безопасност и здраве при работа. Направено е подробно описание на шест подетапа и са представени технология на изпълнение на СМР и последователността и взаимнообвързаността на строителните процеси, като са разгледани дейности, свързани с изпълнение на:

1. Изпълнение на СМР по част „Архитектурна“ – Изпълнение на вътрешни СМР по етажи, покрив и фасада.
2. Изграждане на нова отоплителна инсталация;
3. Изпълнение на СМР по част „Електро“ – доставка и монтаж на табла, мълниезащитна и заземителна инсталация, доставка и монтаж на осветителни табла, доставка и монтаж на ключове и контакти, доставка и полагане на кабели, демонтажни работи и свързване;
4. Изпълнение на СМР по част „ВиК“ – водопровод и канализация.

Представени са ключови моменти при изпълнението на всяка от отделните дейности, като за всяка дейност са посочени работници, екип за изпълнение, механизация и оборудване, материали; Идентифицирани са изходни данни и фактори, които са съществени за качествено и навременното изпълнение на всяка от задачите, посочени са задачите на отговорни експерти от екипа при изпълнението на съответни дейности.

Направено е подробно описание на продължителността, технологичната последователност и взаимнообвързаността на предвидените за изпълнение дейности съгласно линейния график, по отделни етапи.

- ЕТАП III – ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН ЕТАП – описани са възстановителна дейност и предаване на обекта от изпълнителя на възложителя, подписване на констативен протокол акт образец 15 и са разгледани приемане и отчитане на строителството.

МЕ.2. Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси

Представени в табличен вид са необходимата механизация и техническо оборудване за изпълнителския състав. Представен е екипа на участника с организационна схема на екипа, като са посочени задълженията и отговорностите на всички експерти в екипа. Посочена е йерархична схема, при което е видно как се разпределят основните отговорности и дейностите между предвидения от участника човешки ресурс.

МЕ.3. Предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и субординация

Представени са комуникация с възложителя и останалите участници в строителния процес; Провеждане на срещи; Комуникация и координация, контрол и субординация между членовете на ръководния състав на строителя; Вътрешен контрол при изпълнението на поръчката; Осъществяването на вътрешен контрол; Видове вътрешен контрол, конкретни мерки, действия и

задължения на отговорните експертите; Превантивен контрол; Текущ контрол; Приемателен контрол. Предвидени са действия, които ще бъдат предприети от изпълнителя при възникване на ситуации по прекъсване изпълнението на поръчката от страна на възложителя, както и при поетапно възлагане изпълнението на предмета на поръчката.

МЕ.4. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики

Разгледани са:

„Информирание на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящи строително-монтажни работи“ - Предложение относно обхвата и предмета на мярката и Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

Като допълнителни мерки са представени:

„Организиране на строителния процес, така че да не се прекъсва работния процес в сградите“ - Предложение относно обхвата и предмета на мярката и Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

„Намаляване на негативното въздействие върху ползвателите на сградите и техния физически достъп до обекта“ - Предложение относно обхвата и предмета на мярката и Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

МЕ.5. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда.

Разгледани са:

„Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива, масла и др. работни течности от механизацията“ - Предложение относно обхвата и предмета на мярката и Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

„Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при изпълнение на поръчката“ - Предложение относно обхвата и предмета на мярката и Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

„Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство“ - Предложение относно обхвата и предмета на мярката и Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

Като допълнителни мерки са представени:

„Намаляване вредните емисии при изпълнение на обекта“ - Предложение относно обхвата и предмета на мярката и Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

„Опазване на флората и фауната в пряка близост“ - Предложение относно обхвата и предмета на мярката и Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

„Ограничаване на шумовото натоварване при изпълнение на СМР“ - Предложение относно обхвата и предмета на мярката и Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

МЕ.6. Линеен график (във формат Диаграма на Гант или еквивалентен вид) придружен от диаграми на работната ръка и механизацията

Представен е линеен график, с посочени етапи, дейности и задачи. За всяка дейност е посочена продължителност, начало и край на изпълнение, ед.мярка, количество, екип и брой работници за изпълнение, необходима механизация и оборудване, последователност и взаимообвързаност на дейностите. Към графика са приложени график на механизацията, диаграми на механизацията и диаграма на работната ръка. Предвидената в линейния график продължителност на изпълнение на дейностите от момента на Откриване на строителната площадка до предаване на обекта на Възложителя, с констативен акт Приложение 15 е 350 календарни дни.

Преценка за съответствие на техническото предложение с изискванията на възложителя:

След като извърши проверка на техническото предложение на Участник № 1 – „СТ КЛИНЪР“ ЕООД – гр. Хасково, комисията констатира следното:

Техническото предложение на участника съдържа всички изискуеми от Възложителя елементи, като по отношение на тях е отчетено следното:

МЕ.1. Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта - Съставен, съгласно изискванията на Възложителя, включващ технология, последователност и взаимовръзка на извършване на СМР за всички предвидени в поръчката дейности, в съответствие с нормативните изисквания, техническата спецификация и линейния график за изпълнение и при съблюдаването на общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството. Между този елемент и останалите части на техническото предложение не се констатира разминаване или несъответствия.

МЕ.2. Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси - Съставен, съгласно изискванията на Възложителя, включващ организация на работата на човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката - състав, техническа обезпеченост и координация на работната ръка, съответстващи на приложения Линеен график и диаграма на работната ръка, с посочена йерархична схема, с разпределение на основните отговорности и дейностите между предвидения от участника човешки ресурс. Елемента е в съответствие с изложението на подхода за изпълнение на подобектите и предварително обявените условия на възложителя. Между този елемент и останалите части на техническото предложение не се констатира разминаване или несъответствия.

МЕ.3. Предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и субординация - Съставен, съгласно изискванията на Възложителя, отчитащ процесите на комуникация, координация, контрол и субординация както между експертите на изпълнителя, така и между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката. Между този елемент и останалите части на техническото предложение не се констатира разминаване или несъответствия.

МЕ.4. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики - Съставен, съгласно изискванията на Възложителя, включващ всички базови мерки идентифицирани от Възложителя, при отчитане спецификите на възлаганите работи, разположението на подобектите и заложените изисквания за начина и последователността на изпълнение по всички части на проекта. Мерките са разгледани и по двата изисквани от Възложителя компонента: „А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ“. Направените предложения, относно обхвата, предмета и текущото прилагане на мерките са конкретни и съобразени с възприетите от участника подход и организация при изпълнение на дейностите в конкретната обществена поръчката. Между този елемент и останалите части на техническото предложение не се констатира разминаване или несъответствия.

МЕ.5. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху

околната среда - Съставен, съгласно изискванията на Възложителя, включващ всички базови мерки идентифицирани от Възложителя, при отчитане спецификите на възлаганите работи и съдържащи едновременно и двата изисквани от Възложителя компонента: „А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ“. Между този елемент и останалите части на техническото предложение **не се констатира** разминаване или несъответствия.

МЕ.6. Линеен график (във формат Диаграма на Гант или еквивалентен вид) придружен от диаграми на работната ръка и механизацията - Съставен, съгласно изискванията на Възложителя, с продължителност от 350 календарни дни, съответстваща на предложението в образеца на техническо предложение срок за изпълнение на поръчката. Към графика са приложени диаграми на работната ръка и механизацията. Между графика и диаграмите има пълно съответствие. Линейния график, предложен от участника обхваща изпълнение на всички дейности по поръчката и съдържа информация за тяхната продължителност, предвиден брой работници, механизация, времетраене, начален и краен ден за всяка дейност. В линейния график е посочена последователността и взаимобвързаността между отделните дейности и поддейности в рамките на предложението срок. Графика отразява поетапност по дейности и задачи на изпълнението на поръчката, отчита времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР, тествания (в приложимите случаи), предаване на строежа, както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на договора. В линейния график е направено разпределение на работната сила и механизация, при съблюдаване правилната технологична последователност на дейностите. В графика **не се констатира** технологична несъвместимост на отделните дейности и операции. Между този елемент и останалите части на техническото предложение **не се констатира** разминаване или несъответствия.

Въз основа на горното Комисията счита, че Техническото предложение на участника отговаря на предварително обявените условия на Възложителя и го допуска до по-нататъшно участие в процедурата, съответно до оценка по методиката за оценка на офертите в настоящата процедура.

Съгласно документацията за участие, критерият за възлагане е „Оптимално съотношение качество/цена“. Класирането на офертите се извършва в зависимост от комплексната оценка, която се формира като сбор от получените точки по отделните показатели за оценка.

Показател – П	Максимално възможен брой точки
П1 – Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Тп)	50
П2 – Ценово предложение (Цп)	50

$$\text{Комплексна оценка (КО)} = \text{Тп} + \text{Цп}$$

На първо място се класира участникът, събрал най-много точки. Максималният брой точки, който може да получи участник на комплексна оценка е 100 т.

1. Показател „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ“ (Тп)

Участник № 1 – „СТ КЛИНЪР“ ЕООД – гр. Хасково – 50 точки

Мотиви:

В техническото си предложение, участникът е предложил подхода и организация на изпълнение на обекта, като освен технология, последователност и взаимовръзка на извършване за

всеки от етапите, дейностите и задачите от обхвата на поръчката е представил и ключови моменти при изпълнението, свързаните с тях изходни данни и факторите за навременното и качествено изпълнение на поръчката. Ясно са дефинирани необходимите ресурси за изпълнението им, като са предвидени материали, механизация и оборудване, човешки ресурси и са посочени конкретни задължения на отговорните ключови експерти, при отчитане на спецификата на всяка от задачите, чрез дефинирани конкретно предложени технически подходи за изпълнение, чрез които ще се постигне качествено и навременно изпълнение на поръчката.

Вътрешна организация е представена, като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката чрез конкретно предложени технически подходи за изпълнение, с които се гарантира качествено и навременно изпълнение на поръчката.

Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи социални характеристики, а именно: *„Организиране на строителния процес така, че да не се прекъсва работния процес на сградите“* и *„Намаляване на негативното въздействие върху ползвателите на сградите и техния физически достъп до обекта“*. За всяка от допълнителните мерки е направено предложение относно обхвата и предмета на мярката и е предвидено текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. Допълнителните мерки са конкретно насочени към предмета на поръчката и тяхното предвиждане и предотвратяване ще допринесе за по-качественото изпълнение на поръчката.

Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда, а именно: *„Намаляване вредните емисии при изпълнение на обекта“*, *„Опазване на флората и фауната в пряка близост“* и *„Ограничаване на шумовото натоварване при изпълнение на СМР“*. За всяка от допълнителните мерки е направено предложение относно обхвата и предмета на мярката и е предвидено текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. Допълнителните мерки са конкретно насочени към предмета на поръчката и тяхното предвиждане и предотвратяване ще допринесе за по-качественото изпълнение на поръчката.

Въз основа на горното компетентна установи, че в техническото предложение на участника са в сила следните обстоятелства и условия, надграждащи техническото предложение:

1. За всяка задача са посочени ключови моменти при изпълнението, свързаните с тях изходни данни и факторите за навременното и качествено изпълнение на поръчката, и са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация и оборудване, човешки ресурси и др.) с посочени конкретни задължения на отговорния/те ключов/и експерт/и съобразно спецификата на задачата като са формулирани конкретно предложени технически подходи за изпълнение, резултиращи еднозначно в постигнато по-добро качество на изпълнението.

За първо надграждащо условие, за всяка задача са посочени ключови моменти при изпълнение на строителството свързано с качествено реализиране. Същите са описани по позиции, като за всяка една е направен анализ на риска за започване и завършване. Посочения екип за изпълнение с оборудването в него е за всяка работа конкретно. Ключовите моменти са свързани с критичните работи за изпълнение на графика. Разчетите от механизация, работна ръка и строителни материали са правилно организирани. Предложеното разделение на отговорността на отделните експерти ще помогне за навреме изпълнени дейности с необходимото качество. Посочените изходни данни и фактори, които са от съществено значение за качеството и навременното изпълнение на работите са достатъчно подробно описани. Въз основа на тях планираните ресурси и отговорности дават основание, че тези моменти ще бъдат преминати без затруднения.

2. Представена е вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката чрез конкретно предложени технически подходи за изпълнение, които

освен да гарантират качествено, навременно изпълнение в съответствие с изискванията на приложимите към изпълнението на поръчката норми, стандарти и практики, обосновава повишаване на ефективността при изпълнението на поръчката.

За второто условие може да се извлече информация от описанието за вътрешната организация на екипа. Предложените действия са по отношение на контрола на изпълняваните работи. Посочените направления за неговото осъществяване са правилни относно добри практики. Посочените контроли обхващат всички процеси и работи изпълнявани на подобектите. Видовете контрол – превантивен, текущ и приемателен са разгледани с отговорник и реални действия. По този начин описан вътрешния контрол гарантира качествено изпълнение СРР и недопускане на авария и трудова злополука. Контрола правилно е посочен, че се извършва от експертния екип, като координацията се осъществява от Ръководител обект. Начините на контрол – чрез измерване на количествата, проверка на декларации за съответствие и сертификати и др. са достатъчни като обхват. Отговорните експерти са посочени Експерт по контрол на качеството и техническия ръководител. При разписването на задълженията е видно, че същите са съобразени с функционалните изисквания. За Експерт по качеството е описано да контролира технологиите по които се изпълняват отделните работи, спазване на нормативите, организиране на лабораторни изпитвания и т.н. За останалите експерти също са посочени отговорности.

3. Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи социални характеристики, а именно: организиране на строителния процес така, че да не се прекъсва работния процес в сградите и намаляване на негативното въздействие върху ползвателите на сградите и техния физически достъп до обекта. Допълнителните мерки е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

За третото надграждащо условие са описани допълнителни мерки с описание на обхват и текущо прилагане по отношение на социални характеристики. Това са срещи с представители на ползвателите на сградите, информиране на ползвателите на сградите за предстоящи СМР, организация на работата, съобразена с работния процес на сградите. За всяка мярка е посочен обхват и компонента за прилагане и действия при регистриране на отклонение. За мярка намаляване на негативното въздействие върху ползвателите на сградите и техния физически достъп до обекта са разгледани като обхват: Ограждане на площадката осигурявайки достъп на ползвателите, сигнализация и осветеност; Организация на работните площи: системно почистване, подредени работни площи, временно осветление; Провеждане на среща с ползвателите на сградите за инструктаж относно безопасността им по време на строителството. За всяка една от тях е предложено конкретно приложение. За действия при отклонение се посочват преразглеждане на организацията на екипите и причините за отклонение от изпълнение на мярката, както и актуализация на работната програма с цел осигуряване на достъп по време на изпълнението.

4. Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи екологични характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху околната среда. Допълнителните мерки е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

Четвъртото надграждащо условие свързано с опазване на околна среда и описание на екологични характеристики. Като допълнителни мерки са дефинирани „Намаляване на вредните емисии при изпълнение на обекта“, „Опазване на флората и фауната в пряка близост“ и „Ограничаване на шумовото натоварване при изпълнение на СМР“. Обхвата е съобразен с конкретния обект. За всяка от посочените мерки са разгледани предложенията относно обхвата и предмета им. Това са дейности свързани с ограничаване образуването на вредни емисии при СМР, поддръжка на изправна механизация, недопускане унищожаване на дървета, храсти и друга растителност в обхвата на СМР, запазване качеството на тревните площи, контрол на достъпа до района на действие на сухоземни гръбначни животни, ограничаване на шума и запрашеността. За действията по компонента Б) за текущо прилагане може да се каже, че е правилен. Действия като недопускане работата на празен ход на транспортните и строителни машини на обекта, оборудване на строителната площадка с достатъчно количество пожарни табла и ръчни противопожарни уреди, пясък и ръчни инструменти, работа с изправна и съвременна техника и техника с ниски нива на шум и др.

Техническо предложение на участник № 1 - „СТ КЛИНЪР“ ЕООД – гр. Хасково отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи и в своята последователност, гарантира навременното и спрямо изискванията на техническата спецификация постигане на резултати, КАТО спрямо него може да бъде заключено мотивирано наличието (не просто включване или поставяне на текстове) на четири от изброените по-горе условия, надграждащи техническото предложение. Поради това и въз основа на приетата методика, комисията присъжда на участника 50 точки по показател – „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ (Тп).

Комисията единодушно реши отварянето и оповестяването на ценовото предложение в процедурата да се състои на 19.05.2020 г. от 09:00 часа, в заседателната зала на Общинска администрация - Любимец, град Любимец, ул. „Републиканска“ № 2, за което участниците да бъдат надлежно уведомени.

Комисията възложи на председателя си в съответствие с изискването на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП да обяви мястото, датата и часа на отваряне и оповестяване на Ценовото предложение на електронната страница на община Любимец www.lyubimets.org., главно меню "Обществени поръчки - профил на купувача" в обособеното досие на поръчката.

Съобщението за отварянето на плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ беше обявено на електронната страница на община Любимец www.lyubimets.org., главно меню "Обществени поръчки-профил на купувача" в обособеното досие на процедурата на 14.05.2020 г.

След изтичане на два пълни работни дни на 19.05.2020 г., в изпълнение на Заповед № РД-09-198/09.04.2020 г. на Кмета на община Любимец от 09:00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация - Любимец, гр. Любимец, ул. „Републиканска“ № 2, се събра комисия в състав:

Председател: инж. Тодор Милев – Заличени данни на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Членове: 1. Светослава Иванова във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент

2. Анна Апостолова – i (ЕС)2016/679 на ЕП и на Съвета от 27 април 2016 г.

и извърши следното: след обявени в профила на купувача в съответствие с изискванията на чл.57, ал.3 от ППЗОП дата, час и място на отваряне на ценовите предложения, комисията се събра на второ публично заседание, за да продължи своята работа с отваряне на плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на допуснатия участник.

На публичното заседание не присъстваха представители на участника, негови упълномощени представители, както и представителите на средствата за масово осведомяване.

Председателят на комисията отбеляза, че ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря съгласно чл. 57, ал. 1 от ППЗОП. В

съответствие с разпоредбата на 57, ал. 3 от ППЗОП, преди отварянето и оповестяването на ценовото предложение, председателят на комисията съобщи резултатите от оценяването на офертата по другия показател извън ценовото предложение:

№	Участник	Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Тп)
1.	„СТ КЛИНЪР“ ЕООД – гр. Хасково	50 точки

Председателят на комисията показва на останалите членове на комисията запечатания, непрозрачен плик, с ненарушена цялост, с надпис „Предлагани ценови параметри“, подписан на публичното заседание на 09.04.2020 г. от трима от членовете на комисията, след което пликът беше отворен.

Председателят на комисията оповести предложението на участника, както следва:

Участник № 1 - „СТ КЛИНЪР“ ЕООД – гр. Хасково

Обща цена за изпълнение на договора - 546603,62 лева без ДДС или 655924,34 лева с ДДС, разпределени както следва:

1. Съгласно дейности по КСС – Приложение №1, финансирани по Административен договор № BG06RDNP001-7.008-0007-C01 от 05.12.2019 г. за безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони 2014г.-2020г., Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“:

Обща цена за изпълнение на СМР с включени непредвидени разходи без ДДС: 405278,64 (четирисотин и пет хиляди двеста седемдесет и осем лева и шестдесет и четири стотинки) лева без ДДС.

Обща цена за изпълнение на СМР с включени непредвидени разходи с ДДС: 486334,37 (четирисотин осемдесет и шест хиляди триста тридесет и четири лева и тридесет и седем стотинки) лева с ДДС.

Цена за изпълнение на СМР: 388321,12 (триста осемдесет и осем хиляди триста двадесет и един лева и дванадесет стотинки) лева без ДДС.

Непредвидени разходи до 5% - 16957,52 (шестнадесет хиляди деветстотин петдесет и седем лева и петдесет и две стотинки) лева без ДДС.

2. Съгласно дейности по КСС - Приложение №2, финансирани от собствени средства на община Любимец за изпълнение на СМР: 141324,98 лева без ДДС, съответно 169589,98 лева с ДДС.

3. Непредвидените СМР, извън тези с определени единични цени, установени с двустранен протокол между възложителя и изпълнителя, са в рамките на договорената стойност и се ценообразуват с единични показатели, както следва:

Средна часова ставка	5.50	лв./час;
Допълнителни разходи за труд	100	%
Допълнителни разходи върху механизация	30	%
Доставно-складови разходи	15	%
Печалба	10	%

С извършване на тези действия публичната част на заседанието приключи и Председателят ѝ обяви, че комисията ще продължи дейността си в закрито заседание.

След приключване на публичната част от заседанието, комисията в основния си състав продължи своята работа, като пристъпи към разглеждане на ценовото предложение на допуснатия участник за съответствие с предварително обявените условия. Комисията констатира, че ценовото предложение на участника е представено по образца от документацията, съгласно Образец № 5.

Комисията пристъпи към проверка за съответствие на съдържанието на ценовото предложение с изискванията на възложителя, разписани в документацията на обществената поръчка.

Комисията разгледа подробно и установи, че ценовото предложение на участника е съобразено с посочената в процедурата лимитна стойност и не надвишава прогнозната стойност на обществената поръчка и съответства на предварително обявените условия на Възложителя. Комисията не установи наличието на грешки или пропуски в него. От извършената проверка на приложените количествено стойностни сметки се констатира, че не са налице аритметични грешки.

Комисията констатира, че разпоредбата на чл. 72 от ЗОП е неприложима в конкретния случай, тъй като до етапа на отваряне на ценовите предложения е допуснат един участник.

С оглед констатираното, комисията допуска участника „СТ КЛИНЪР“ ЕООД – гр. Хасково до оценка на ценовото предложение, съгласно утвърдената в документацията методика за оценка на офертите.

Комисията пристъпи към извършване на изчисления и оценка по показателя „Ценово предложение“ (Цп).

До оценка по този показател се допускат само оферти, които съответстват на условията за изпълнение на обществената поръчка. Максимален брой точки по показателя – 50 точки. Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата:

$$\text{Цп} = (\text{Ц}_{\min} / \text{Ц}_i) \times 50 = \dots\dots\dots (\text{брой точки}), \text{ където}$$

- Ц_i е предложената обща цена за изпълнение на СМР без ДДС и без включени непредвидени разходи съгласно Ценовото предложение на съответния участник.

- Ц_{min} е минималната предложена обща цена за изпълнение на СМР без ДДС и без включени непредвидени разходи в лева без ДДС, съгласно Ценовите предложения на допуснатите участници.

- Цп е оценката по показателя.

След извършени изчисления и оценка по показателя „Ценово предложение“ (Цп) се получиха следните резултати:

$$\text{Цп} = 529646,10 / 529646,10 \times 50 = 1 \times 50 = 50 \text{ точки.}$$

№	Участник	Брой точки по „Ценово предложение“ (Цп)
1.	„СТ КЛИНЪР“ ЕООД – гр. Хасково	50 точки

Председателят на комисията посочи, че класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от всяка оферта „Комплексна оценка“ (КО). Комплексната оценка представлява сума от индивидуалните оценки по определените предварително от възложителя показатели, отразяващи оптималното съотношение качество/цена, както следва:

Показател	Максимално възможен брой точки
Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Тп)	50
Ценово предложение (Цп)	50

Комплексна оценка (КО) = Тп + Цп

След извършени изчисления и оценка на Комплексната оценка (КО) на допуснатата оферта, комисията обективира резултатите от оценяването в следната таблица:

№	Участник	Брой точки по „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ (Тп)	Брой точки по „Ценово предложение“ (Цп)	КО
1.	„СТ КЛИНЪР“ ЕООД – гр. Хасково	50	50	100

На основание чл.58, ал.1 от ППЗОП и в съответствие с предварително обявеното от Възложителя, комисията извърши следното класиране:

На първо място: Участник № 1 - „СТ КЛИНЪР“ ЕООД – гр. Хасково с комплексна оценка на офертата – 100 точки.

Мотиви: по отношение на участника класиран на първо място не са налице основания за отстраняване от обществената поръчка и същият отговаря на критериите за подбор. Офертата на участника получава най-висока оценка при прилагане на предварително обявените от Възложителя условия и избрания критерий за възлагане.

Във връзка с извършената от комисията работа по оценка и класиране на получената оферта, комисията предлага на Възложителя да сключи договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради в Община Любимец, в която се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ с класирания на първо място участник - „СТ КЛИНЪР“ ЕООД – гр. Хасково.

Комисията състави, подписа и предаде настоящия протокол на Възложителя на 01.06.2020 г. заедно с Протокол №1/07.05.2020 г., Протокол №2/14.05.2020 г., Протокол №3/01.06.2020 г. и цялата документация по обществената поръчка.

КОМИСИЯ:

Председател: /инж. Тодор Милев/ Заличени данни на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС)2016/679 на ЕП и на Съвета от 27 април 2016 г.

Членове: 1. /Светослава Иванова/ Заличени данни на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС)2016/679 на ЕП и на Съвета от 27 април 2016 г.

2. /Анна Апостолова/ Заличени данни на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС)2016/679 на ЕП и на Съвета от 27 април 2016 г.