



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лере 4
e-mail: pk@aop.bg , aop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация Партида на възложителя: 00604 Поделение: _____ Изходящ номер: Л-5231 от дата 23/12/2022 Коментар на възложителя: _____ _____ _____
--

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

- ☒ Публичен
☐ Секторен

I.1) Наименование и адрес			
Официално наименование: Община Любимец		Национален регистрационен номер: 000903686	
Пощенски адрес: ул. „Републиканска“ № 2			
Град: Любимец	код NUTS: BG422	Пощенски код: 6550	Държава: BG
Лице за контакт: Анна Апостолова – началник отдел ИДОПУУП		Телефон: 03751-8913	
Електронна поща: oba@lyubimets.bg		Факс: 03751-8378	
Интернет адрес/и Основен адрес (URL): https://www.lyubimets.bg/ Адрес на профила на купувача (URL): http://46.47.84.64/procurement/list/9816b056-9743-4a38-b1d9-0bleff8cfla1			
I.2) Вид на възложителя (попълва се от публичен възложител) ☐ Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения ☐ Национална агенция/служба ☒ Регионален или местен орган ☐ Регионална или местна агенция/служба		☐ Публичноправна организация ☐ Европейска институция/агенция или международна организация ☐ Друг тип: _____	
I.3) Основна дейност (попълва се от публичен възложител) ☒ Обществени услуги ☐ Отбрана ☐ Обществен ред и сигурност ☐ Околна среда ☐ Икономически и финансови дейности ☐ Здравеопазване		☐ Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура ☐ Социална закрила ☐ Отдых, култура и вероизповедание ☐ Образование ☐ Друга дейност: _____	
I.4) Основна дейност (попълва се от секторен възложител) ☐ Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия ☐ Електрическа енергия		☐ Железопътни услуги ☐ Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги	

☐ Добив на газ или нефт	☐ Пристанищни дейности
☐ Проучване и добив на въглища или други твърди горива	☐ Летищни дейности
☐ Вода	☐ Друга дейност: _____
☐ Пощенски услуги	

РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

II.1) Обект на поръчката ☒ Строителство ☐ Доставки ☐ Услуги
II.2) Процедурата е открита с решение No: РД-09-160 от 17/03/2020 дд/мм/гггг
II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00604-2020-0001(nnnnn-uuuu-xxxx)
II.4) Описание на предмета на поръчката Предметът на настоящата обществена поръчка е: „Реконструкция и преустройство на зрителна зала и сцена в Народно читалище Братолюбие - 1884“, гр. Любимец“, находящо се в УПИ XXXVI, обществено хранене, магазини, обществени сгради, кв.57, гр. Любимец, одобрен ПУП с Решение №146 от 30.11.2016 г. на Общински съвет – Любимец. В предмета на поръчката са включени строително-монтажни работи, свързани с реконструкция на зрителната зала /295м2/, състояща се в: намаляване на съществуващите зрителни места; подмяна на облицовъчни материали по стени и под. Предвижда се подновяване и реконструкция на сцената /360м2/-реновиране на подовото покритие с подсилване на конструкцията на сцената, решаване на укрепването на авансцената, изграждане на нова осветителна пасарела. Предмет на поръчката е и съществуващото приемно фоайе пред зрителната зала- подмяна на облицовъчните материали по стените, тавана и пода в съществуващите фоайе, предверие, помещение за охрана, стълбище и гардеробна към залата на читалището /167м2/. Предвиждат се дейности по конструкциите на обекта, част акустика, част ВК, част електро, реконструкцията на силовата, осветителната, заземителната инсталации, както и аварийното и евакуационно осветление. Строително монтажните работи следва да бъдат изпълнени в съответствие с приложената към документацията техническа спецификация, проектна документация, изискванията на Възложителя и българското законодателство. Подробно описание на всички предвидени дейности се съдържа в приложената към документацията техническа спецификация и приложенията към нея.

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1) Номер на договора: 47 от 15/07/2020 дд/мм/гггг			
III.2) Договорът е сключен след ☒ процедура за възлагане на обществена поръчка ☐ рамково споразумение ☐ динамична система за доставки ☐ квалификационна система			
III.3) Изпълнител по договора		Национален регистрационен номер:	
Официално наименование: „АКВА-3“ ООД		836147896	
Пощенски адрес: ул. „Козлодуй“ № 14, вх. Б, ет. 4			
Град: Хасково	код NUTS: BG422	Пощенски код: 6300	Държава: BG
Електронна поща: akva_3@abv.bg		Телефон: 038-661588	
Интернет адрес: (URL)		Факс: 038-661488	
Изпълнителят е МСП			Да ☒ Не ☐
Поръчката е възложена на обединение			Да ☐ Не ☒

III.4) При изпълнението участват подизпълнители		Да ☐ Не ☒
Официално наименование	Дейност, изпълнявана от подизпълнителя	Дял на участие на подизпълнителя (% от договора)
III.5) Предмет на договора „Реконструкция и преустройство на зрителна зала и сцена в „Народно читалище Братолюбие - 1884“, гр. Любимец“, по проект „Synergy between the people, the cultural and the natural heritage in Municipalities of Lyubimets, Ivailovgrad and Orestiada“, Акроним: SYNERGIA, по ИНТЕРРЕГ V -А Програма за сътрудничество Гърция-България 2014-2020 (INTERREG V-A COOPERATION PROGRAMME GREECE - BULGARIA 2014-2020).		
III.6) Срок на изпълнение Срок на изпълнение в месеци: _____ или дни 570 (от сключване на договора) или начална дата _____ дд/мм/гггг крайна дата _____ дд/мм/гггг		
III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри): Стойност без ДДС: 798440.37 Валута: BGN Разменен курс към BGN: _____		
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз Финансирането е 84.40 % от стойността на договора.		Да ☒ Не ☐

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

- ☒ договорът е изпълнен
☐ договорът е предсрочно прекратен
☐ договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение
☐ договорът е унищожен

IV.1) Дата на приключване: 15/12/2022 дд/мм/гггг			
IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо)			
(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)			
IV.3) Договорът е изменен			Да ☒ Не ☐
	Променено условие от договора	Преди промяната	След промяната
	Правно основание за промяната		
1	Промяна в позициите по първоначалното КСС към договора. Общата цена за изпълнение на СМР с включени непредвидени разходи без ДДС, по чл. 6 от договора, се намаля.	Обща цена за изпълнение на СМР с включени непредвидени разходи без ДДС: 673251,29 лева без ДДС.	Обща цена за изпълнение на СМР с включени непредвидени разходи без ДДС: 673251,03 лева без ДДС.
		Чл. 116, ал.1, т. 2 от ЗОП във връзка с чл. 54 от Договор за строителство № 47 от 15.07.2020 г.	
2	Цената по договора се увеличава.	Обща цена за изпълнение на СМР с включени	Обща цена за изпълнение на СМР с включени
		Чл. 116, ал.1, т. 2 от ЗОП във връзка с чл. 54	

Обемът на договора се увеличава с вида и количеството дейности, посочени в Количествено-стойностна сметка, приложение №1 неразделна част от допълнително споразумение № 2/21.02.2022 г. Цената за допълнителните строително-монтажни работи се финансира чрез Договор за банков кредит № 21F - 000106/27.01.2021г., и от собствени средства на община Любимец.	непредвидени разходи без ДДС: 673251,03 лева без ДДС.	непредвидени разходи без ДДС: 798440.37 лева без ДДС. от Договор за строителство № 47 от 15.07.2020г.
3 Променят се количествата на някои видове СМР по КСС приложение № 1 на Допълнително споразумение № 1 от 18.02.2022 г. към Договор за строителство № 47 от 15.07.2020 г. към Договор за строителство № 47 от 15.07.2020 г., като част от тях се увеличават, а други намалят, съгласно ново КСС - Приложение № 1 -	Съгласно КСС-приложение № 1 на Допълнително споразумение № 1 от 18.02.2022 г. към Договор за строителство № 47 от 15.07.2020 г.	Съгласно ново Чл. 116, ал. 1, КСС - Приложение т. 2 от ЗОП във № 1 - неразделна връзка с чл. 54 част от от Договор за строителство № 47 от 15.07.2020 г. 3/24.11.2022 г. към Договор за строителство № 47 от 15.07.2020 г.

неразделна част от допълнително споразумение № 3/24.11.2022 г.	
IV.4) Договорът е изпълнен в срок Да ☒ Не ☐ Договорът е изпълнен със забава от _____ месец(а) или _____ дни от крайния срок на изпълнение на договора Причини за забавата (когато е приложимо): _____ _____ _____ (Кратко описание на причините за забавата)	
IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем Да ☒ Не ☐ Изпълнението е _____ % от предмета на договора (при частично изпълнение). Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо): _____ _____ _____ (Кратко описание на причините за частичното изпълнение)	
IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри): Стойност без ДДС: 798440.16 Валута: BGN Разменен курс към BGN: _____	
IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки Да ☐ Не ☒ ☐ от изпълнителя Размер: _____ Валута: _____ ☐ от възложителя Размер: _____ Валута: _____ Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо): _____ _____ _____ (Кратко описание на причините за неустойките)	
V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо) _____ _____ _____ _____	
VI: ДАТА на изпращане на настоящата информация Дата: 23/12/2022 дд/мм/гггг	
VII: Възложител: VII.1) Трите имена (подпис): инж. Анастас Бончев Анастасов	
VII.2) Должност: Кмет на община Любимец	

